

**ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ФОРМИРОВАНИЮ
КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ на 03.10.2018 г. (за сентябрь 2018 г.)**


Субъект РФ	Курская область
Муниципалитет	Муниципальное образование «Полевской сельсовет» Курского района Курской области
Код ОКТМО	38620468101

Общее количество контрактов на текущий год	2
В статусе "Черновик"	0
В статусе "Готовится документация"	0
В статусе "Размещён на площадке"	0
В статусе "Выбран исполнитель"	0
В статусе "Контракт заключён"	0
В статусе "Приёмка работ"	0
В статусе "Есть претензии"	0
В статусе "Контракт расторгнут"	0
В статусе "Контракт закрыт"	2
Планируемая стоимость	1638195,00
Сметная стоимость	1 534 063,70
Законтрактованная стоимость	1534063,70
Выплаченная стоимость	1534063,70
Сумма экономии средств по контрактам	0,00

Согласовано:

Глава Полевского сельсовета Курского района
Постоев В.Н.

(должность, ФИО)



(подпись)

Зам. Главы администрации Полевского
сельсовета Курского района Курской области
Бугорская Н.Н.


(должность, ФИО)



(подпись)

Директор МКУ ОДА.ПС Гранкина Л.В.


(должность, ФИО)



(подпись)

Зам. Главы администрации Полевского
сельсовета Курского района Курской области
Рoenko Н.В.

(должность, ФИО)



(подпись)

Начальник отдела Администрации Полевского
сельсовета Курского района Курской области
Халина Н.С.

(должность, ФИО)



(подпись)



Дата: 03.10.2018 г.